



SUMÁRIO

- EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 021DV/2025.
- EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 024DV/2025.
- EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 87/2018



Termo Aditivo



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
CNPJ: 13.234.349/0001-3
Rua Miguel Marques de Almeida, 139, Centro, Barro Alto/BA,
CEP: 44.895-000



EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Processo Administrativo nº 021DV/2025
Dispensa de Licitação nº 021/2025

Termo Aditivo nº 01. Aditivo de Prazo. Contrato nº 021DV/2025. Contratante: MUNICÍPIO DE BARRO ALTO. **Contratada:** H D S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.924.736/0001-45. **Objeto:** Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 021DV/2025, por mais 02 (dois) meses, a partir de 02/08/2025, com término em 02/10/2025. **Data da Assinatura:** 01/08/2025. Evilázio Joaquim de Oliveira – Prefeito Municipal.



Termo Aditivo



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
CNPJ: 13.234.349/0001-3
Rua Miguel Marques de Almeida, 139, Centro, Barro Alto/BA,
CEP: 44.895-000



EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Processo Administrativo nº 024DV/2025
Dispensa de Licitação nº 024/2025

Termo Aditivo nº 01. Aditivo de Prazo. Contrato nº 024DV/2025. Contratante: MUNICÍPIO DE BARRO ALTO. **Contratada:** H D S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.924.736/0001-45. **Objeto:** Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 024DV/2025, por mais 02 (dois) meses, a partir de 02/08/2025, com término em 02/10/2025. **Data da Assinatura:** 01/08/2025. Evilázio Joaquim de Oliveira – Prefeito Municipal.



Termo Aditivo



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
CNPJ: 13.234.349/0001-3
Rua Miguel Marques de Almeida, 139, Centro, Barro Alto/BA,
CEP: 44.895-000



EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 87/2018

Termo Aditivo nº 10. Reequilíbrio Econômico-Financeiro. Contrato nº 87/2018, oriundo da Concorrência nº 000001/2018. Contratante: MUNICÍPIO DE BARRO ALTO. Contratada: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 20.889.357/0001-80. Objeto: Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro. Valor: R\$ 639.424,11 (seiscentos e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos). Data da Assinatura: 01/07/2025. Evilázio Joaquim de Oliveira – Prefeito Municipal.