



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, 01 Tel.: (074) 3640-1010/1011**
CNPJ: 13.717.798/0001-39



ATOS ADMINISTRATIVO

TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 2007-2024.

TOMADA DE PREÇO Nº 004-2023– Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, CNPJ: 13.717.798/0001-39, Contratada: Nunes Engenharia Ltda, CNPJ: 07.492.799/0001-20, Objeto do aditivo: Aditar o valor do contrato original em mais R\$ R\$ 36.339,04 (Trinta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos), elevando seu valor de R\$ 867.523,18 (Oitocentos e sessenta e seta mil, quinhentos e vinte e três reais e dezoito centavos), para R\$ 903.862,22 (Novecentos e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), com vistas a atender uma alteração de meta do objetos licitado. Roberto Carlos Alves de Souza.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, 01 Tel.: (074) 3640-1010/1011**
CNPJ: 13.717.798/0001-39



ATOS ADMINISTRATIVO

TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 234-2024.

TOMADA DE PREÇO Nº 012-2023– Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, CNPJ: 13.717.798/0001-39, Contratada: Nunes Engenharia Ltda, CNPJ: 07.492.799/0001-20, Objeto do aditivo: Aditivar o valor do contrato original, em mais R\$ 141.595,89 (Cento e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), elevando eu valor de R\$ 769.833,31 (Setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), para R\$ 911.811,94 (novecentos e onze mil, oitocentos e onze reais e noventa e quatro centavos), com vistas a atender uma alteração de meta do objeto licitado. Roberto Carlos Alves de Souza.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, 01 Tel.: (074) 3640-1010/1011**
CNPJ: 13.717.798/0001-39



ATOS ADMINISTRATIVO

TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 1353-2023.

TOMADA DE PREÇO Nº 002-2023– Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, CNPJ: 13.717.798/0001-39, Contratada: Nunes Engenharia Ltda, CNPJ: 07.492.799/0001-20, Objeto do aditivo: Aditar o valor do contrato original em mais R\$ 10.426,71 (Dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), elevando seu valor de R\$ 567.519,46 (Quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), para R\$ 577.946,14 (Quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), com vistas a atender uma alteração de meta do objetos licitado. Roberto Carlos Alves de Souza.