

Funasa

Fundação Nacional de Saúde

Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de Aplicação

Anexo V

01 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente
JOAO DOURADO PREFEITURA MUNICIPAL BA

02 - Ação

Nº do Processo do Convênio
25100016863201677

Cronograma de Execução

03- Meta	04- Etapa/Fase	05- Especificação	06- Indicadores			07- Previsão de Execução	
			Unid. Medida	Qte	Sub-Total	Início	Término
1		Melhorias Sanitárias Domiciliares Município de Joao Dourado Bahia em Gogo da Ema e Canalzinho.					
	1	Melhorias Sanitárias Domiciliares em Gogo da Ema e Canalzinho Município de João	unid	23	R\$ 249.580,13	30/12/2016	31/12/2019
	2	Placa Indicativa de Obras	unid	1	R\$ 1.419,87	30/12/2016	31/12/2019

Plano de Aplicação

08- Natureza da Despesa	09- Especificação	10- Concedente	11- Proponente	12- Subtotal por Natureza de Gasto
Obras civis (construção e ampliação)				R\$ 251.000,00
13- Total		R\$ 250.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 251.000,00

14- Autenticação

Local

Data

Assinatura do Dirigente ou do seu Representante Legal