



Outros



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

SÃO GABRIEL

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

SILVA E MATOS CONSTRUÇÕES LTDA

RUA CASTRO JUAREZ DOURADO, Nº 224, EM CIMA DA VITÓRIA MODAS.

CENTRO – 44900-000 – IRECÊ (BA)

A prefeitura do Município de São Gabriel solicita a empresa agilidade na execução da obra, Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, no povoado de Baraúna, município de São Gabriel – Ba, pois no sistema encontra-se como paralisada há mais de 120 dias, motivo pelo qual não apresentamos nenhuma medição. Diante do exposto informamos que a Gerência Executiva do Governo da Caixa, nos deu um prazo máximo de 30 (trinta) dias pra que a obra seja entregue, ou seremos obrigados a devolver á Conta Única do Tesouro Nacional do montante já liberado, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. Informamos que temos até o dia 25/05/2019 para entregamos a obra concluída, com medições, relatório fotográficos 100% (cem por cento). Caso haja alguma dúvida entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura, para melhor esclarecimento. O não cumprimento implicará em sanções administrativas e jurídicas baseada na Lei 8.666/93.

São Gabriel, 06 de maio de 2019.



Amanda Batista Neiva
Assessora de Projetos e Engenharia
Dec 025/2017
CREA-BA 051574336-4

Amanda Batista Neiva
Engenheira civil
Prefeitura Municipal de São Gabriel

RECEBIDO
08/05/2019

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122

